

ПЛАН
МБОУ «Призначенская СОШ» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена
в 2016-2017 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I.	Этап подготовки	сентябрь 2016г.- апрель 2017 г.	
1.	Обеспечение деятельности организационных структур:		
1	Доведение до сведения участников образовательного процесса приказов информационных писем управления образования, департамента образования области : председателей и заместителей председателей предметных комиссий;		
	руководителей и организаторов ППЭ;	до 15.03.2016 г.	Администрация образовательного учреждения
	конфликтных комиссий;	до февраля 2017 г.	Администрация образовательного учреждения
	предметных комиссий	до апреля 2017 г.	Администрация образовательного учреждения
	Положений по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015/2016 учебном году в Белгородской области	до апреля 2017 г.	Администрация образовательного учреждения
2.	Нормативно-правовое обеспечение:		
	Доведение до сведения участников ГИА, их родителей (законных представителей), учителей локальных нормативных актов управления образования, департамента образования области в части организации и	по мере издания нормативных правовых	Администрация образовательного учреждения

	проведения государственной итоговой аттестации, с учётом федеральных нормативных правовых актов	документов	
3.	Организационно-территориальное обеспечение:		
	Доведение до сведения участников ГИА, их родителей (законных представителей), учителей приказов управления образования, департамента образования области по утверждению порядка и схем:		
	организационно-технологическая схема проведения государственной итоговой аттестации;	до января 2017 г.	Администрация образовательного учреждения
	места регистрации заявлений на экзамены ГИА - 11.	декабрь 2016 г.	Администрация образовательного учреждения
4.	Обеспечение общественного наблюдения:		
	Подготовка кандидатур для включения в состав общественных наблюдателей ГИА - 11	февраль - март 2017 г.	Администрация образовательного учреждения
	Информирование об аккредитации общественных наблюдателей и распределении их по ППЭ	не позднее, чем за три дня до установленной даты экзамена	Управление образования
5.	Обеспечение обучения участников ГИА - 11:		
	Подготовка к проведению итогового сочинения, как допуска к ЕГЭ (по плану подготовки)	Октябрь-декабрь	Учителя русского языка и литературы
	Обучение участников ГИА - 11 правилам заполнения бланков;	до февраля 2017г.	Учителя - предметники, замдиректора по УР
	Участие в пробном региональном ЕГЭ по русскому языку;	февраль 2017 г.	
	Проведение пробных школьных ЕГЭ по русскому языку, математике	до мая 2017 г.	
	Участие в апробации ЕГЭ по истории, обществознанию	Октябрь 2016 года	
7.	Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения ГИА - 11		(РИС):
	Организация работы по сбору и обработке данных об участниках ГИА	октябрь 2016 г. - февраль 2017 г.	Классный руководитель 11 класса, замдиректора по УР
	Предоставление сведений об участниках итогового сочинения, ГИА - 11 по установленной форме в региональную информационную систему	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Замдиректора по УР
8.	Информирование участников и лиц, сопровождающих процедуру проведения ГИА - 11:		
	Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными лицами, участвующими в подготовке и проведении ГИА - 11 по вопросам:		
	Анализ результатов ЕГЭ 2015 года и направления совершенствования подготовки к ГИА - 11 (заседание методсовета)	август - ноябрь 2016 г.	Зам. директора по УР, руководители ШМО, учителя- предметники

	Анализ текущей успеваемости по предметам выпускников с целью принятия управленческих решений и подготовки к государственной итоговой аттестации	январь, апрель 2017 г.	Замдиректора по УР, руководители ШМО, учителя- предметники
	Анализ результатов пробных экзаменов, проводимых в форме ЕГЭ	март 2017 г	Замдиректора по УР, руководители ШМО, учителя- предметники
	Проведение заседаний школьных методических объединений по теме: «Рекомендации педагогам по подготовке выпускников к единому государственному экзамену»	август - декабрь 2016 г.	Замдиректора по УР, руководители ШМО, учителя- предметники
	Организация и проведение консультаций для педагогов, выпускников, родителей (законных представителей) по вопросам организационного и технологического обеспечения ЕГЭ.	в период подготовки и проведения ГИА - 11	Администрация образовательного учреждения
	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА - 11	в период подготовки и проведения ГИА - 11	Администрация образовательного учреждения
	Оформление стенда для организации информирования и подготовки участников ЕГЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ	в период подготовки и проведения ГИА - 11	Замдиректора по УР
	Организация информационных страничек на школьном сайте для участников ЕГЭ текущего года	весь период	Замдиректора по УР, учитель информатики
	Психолого - медико - педагогическое сопровождение участников, родителей (законных представителей) выпускников ГИА - 11	весь период	Школьный психолог
	Организация и проведение консультаций по психолого - медико - педагогическому сопровождению участников ГИА - 11	весь период	Школьный психолог
	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА - 11	сентябрь - май	Администрация образовательного учреждения, классный руководитель 11 класса
	Проведением разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ	сентябрь - май	Замдиректора по УР
	Ознакомление участников ГИА - 11 с нормативными правовыми актами в части установления ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ.	март - апрель	Администрация образовательного учреждения
II	Этап проведения	май-июнь 2017 г.	
1.	Реализация технологии проведения ЕГЭ:		

	Проведение итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА	декабрь 2016 г., февраль, май 2017 г.	Администрация образовательного учреждения
	Выдача выпускникам уведомлений на ЕГЭ установленной формы	в соответствии с единым расписанием экзаменов	Замдиректора по УР
	Организация участия в ГИА - 11 по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации	в соответствии с единым расписанием экзаменов	Администрация образовательного учреждения, классный руководитель 11 класса
III.	Этап анализа и выработки предложений	июль - сентябрь 2017 г.	
1.	Анализ результатов ГИА - 11	июль 2017г.	Замдиректора по УР, Учителя-предметники
2.	Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и проведения ГИА - 11	август - сентябрь 2017 г.	Замдиректора по УР,
3.	Рассмотрение итогов ГИА на педсоветах, совещании при директоре, заседаниях МС и МО	июнь, август 2017 года	Замдиректора по УР, руководители ШМО